

Sprint 3 - Yapılması Gerekenler

Bu sprintin amacı CampusMatch AI projesini çalışan, test edilmiş ve jüriye sunulabilir bir MVP hâline getirmektir.

47 Toplam görev	32 Tamamlanan	6 Ana çalışma alanı
--------------------	------------------	------------------------

1. Mobil Uygulama

TAMAM	Profil bilgilerinin kalıcı olarak saklanması
TAMAM	Etkinliklerin backend üzerinden alınması
TAMAM	Etkinlik detay ekranının tamamlanması
TAMAM	Etkinlik kaydetme ve kayıttan çıkarma işlemlerinin çalışması
	Beğenme tamamlandı; geçme/swipe işleminin eklenmesi
TAMAM	Kaydedilen etkinliklerin uygulama yeniden açıldığında korunması
	Yükleniyor, bağlantı hatası ve boş sonuç ekranlarının hazırlanması
TAMAM	Profil düzenleme özelliğinin tamamlanması
	Uygulamanın fiziksel telefonda kontrol edilmesi

2. Backend ve Veritabanı

TAMAM	SQLite veritabanının kurulması
TAMAM	Kullanıcı profillerinin veritabanına kaydedilmesi
TAMAM	Kulüp ve etkinlik verilerinin veritabanına aktarılması
TAMAM	Beğenme, geçme, kaydetme ve detay görüntüleme hareketlerinin kaydedilmesi
TAMAM	Etkinlik, profil ve öneri endpoint'lerinin tamamlanması
TAMAM	Hatalı ve eksik istekler için anlaşılır cevaplar hazırlanması
TAMAM	Backend testlerinin yazılması ve çalıştırılması

3. Etkinlik ve Referans Verileri

TAMAM	Demo için geniş etkinlik ve kulüp havuzunun hazırlanması
TAMAM	Etkinliklerin farklı kategorilere dengeli dağıtılması
TAMAM	Mobil ve backend kataloglarının aynı etkinlik kimliklerini kullanması
	Türkiye'deki üniversitelerin güncel referans listesinin hazırlanması
	Üniversitelere bağlı programların düzenlenmesi
	Program süresine uygun sınıf seçeneklerinin gösterilmesi
	Veri kaynağı ve güncelleme tarihinin belirtilmesi

4. Öneri Sistemi

TAMAM	Profil bilgilerinin öneri sistemine doğru gönderilmesi
TAMAM	Etkinliklerin kullanıcıya uygunluğa göre sıralanması
TAMAM	Her öneri için eşleşme puanı gösterilmesi
TAMAM	Her önerinin neden gösterildiğinin açıklanması
TAMAM	Yeni model ile mevcut baseline sonucunun karşılaştırılması
TAMAM	Model çalışmadığında temel skor sisteminin devreye girmesi
TAMAM	Model metriklerinin kaydedilmesi

5. Entegrasyon ve Test

TAMAM	Mobil uygulama ile backend bağlantısının teknik olarak doğrulanması
	Profil oluşturma -> öneri -> detay -> kaydetme akışının kontrol edilmesi
TAMAM	Farklı profillerin farklı öneriler almasının doğrulanması
TAMAM	İnternet veya backend bağlantısı olmadığında yedek akışın çalışması
TAMAM	TypeScript, Expo lint ve Python testlerinin hatasız tamamlanması
	Temiz kurulumdan sonra projenin tekrar çalıştırılması
TAMAM	Tespit edilen kritik kalıcılık hatalarının kapatılması

6. Dokümantasyon ve Jüri Hazırlığı

TAMAM	Ana README'nin son ürün durumuna göre güncellenmesi
	Sprint 3 backlog durumlarının işaretlenmesi
	Sprint Review bölümünün yazılması
	Sprint Retrospective bölümünün yazılması
	Güncel uygulama ekran görüntülerinin eklenmesi
TAMAM	Kurulum ve çalıştırma komutlarının kontrol edilmesi
TAMAM	Kullanılan sentetik verilerin açıklanması
TAMAM	Bilinen eksiklerin ve sonraki adımların belirtilmesi
	3-5 dakikalık demo senaryosunun hazırlanması
	Final sunum provasının yapılması

Önerilen Çalışma Sırası

- 1 Veritabanı ve API yapısını tamamla.
- 2 Mobil uygulamayı gerçek backend verisine bağla.
- 3 Kullanıcı hareketlerini kalıcı hâle getir.
- 4 Öneri sistemini ve açıklama metinlerini doğrula.
- 5 Uçtan uca testleri gerçekleştir.
- 6 Kritik hataları düzelt ve yeni özellik eklemeyi durdur.
- 7 README, ekran görüntüleri ve demo hazırlığını tamamla.

Projenin Bitmiş Sayılması İçin

- Kullanıcı profilini oluşturabilmeli.
- Profil bilgileri uygulama kapandığında kaybolmamalı.
- Kullanıcı yeterli sayıda kişiselleştirilmiş etkinlik görebilmeli.
- Etkinlik detayları açılabilmesi ve etkinlik kaydedilebilmesi.
- Kullanıcı hareketleri backend tarafından kaydedilebilmesi.
- Öneri puanı ve öneri nedeni görünür olmalı.
- Uygulama fiziksel telefonda sorunsuz çalışmalı.
- Kurulum, test ve demo adımları README'de anlaşılır olmalı.